MAHAKA INSTITUTE

Your Training Needs is Our Concern

PROPOSAL



IN HOUSE TRAINING

PROJECT MANAGEMENT

Dibuat Khusus Untuk:

PT. YUSEN LOGISTICS INDONESIA

MAHAKA INSTITUTE
Your Training Needs is Our Concern

LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan suatu proyek, kegiatan yang akan dihadapi sangat kompleks. Tim proyek dan pengambil keputusan sering dihadapkan pada kesulitan mengantisipasi kegiatan – kegiatan yang tidak rutin di dalam mengelola sebuah proyek, sedangkan tuntutan yang harus dipenuhi adalah menjaga dan menjalankan proyek tersebut. Kesulitan yang sering dihadapi pada umumnya adalah bagaimana memandu suatu proyek, agar sesuai jadwal dengan kualitas yang diharapkan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen proyek dengan baik. Ini berarti bahwa memulai, melaksanakan dan penyelesaian proyek perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dikoordinasikan dan diawasi dengan baik . Training Project Management dirancang untuk para pimpinan proyek dan semua anggotanya untuk dapat meningkatkan kinerja di masing-masing proses perencanaan, pelaksanaan dan penutupan serta evaluasi proyek.

TUJUAN TRAINING

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu :

1. Memahami Konsep Manajemen Proyek (MP)
2. Memahami Kerangka dan Alat yang dipakai dalam MP
3. Memahami dan mampu melakukan idnetifikasi kegiatan yang harus ditangani secara proyek
4. Memahami formulasi organisasi proyek yang cocok beserta operasi pelaksanaannya serta dampak lingkungan yang mungkin terjadi
5. Mampu membuat analisis biaya dan manfaatnya berdasarkan kaidah-kaidah yang professional
6. Mampu dan memahami perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek guna mencapai hasil yang optimal
7. Memahami administrasi penyerahan proyek kepada pemberi tugas
8. Memahami dan mampu melakukan praktek (simulasi) proyek

MAHAKA INSTITUTE
Your Training Needs is Our Concern

MATERI:

Waktu	Hari 1	Hari 2
09.00-10.30	• Project Management Framework • Key Success Factor	Project Financial Management
10.30-10.45	Break	Break
10.45-12.00	• Project Integration Project HR • Management Project Charter	• Project Communication Management Project • Procurement Management
12.00-13.00	Lunch	Lunch
13.00-14.30	• Project Scope Management • Project Time Management	Project Quality Management
14.30-14.45	Break	Break
14.45-16.00	• Project Scheduling • Project Resources Allocation	• Project Risk Management • Project Cost Control

METODE PELATIHAN

1. Active learning
2. Latihan soal
3. Studi kasus
4. Analisa kelompok

MAHAKA INSTITUTE
Your Training Needs is Our Concern

BIAYA TRAINING

OFFLINE TRAINING	SUDAH TERMASUK	BELUM TERMASUK
Rp 40.000.000,- **(Empat Puluh Juta Rupiah)** **untuk 22 Peserta** **Durasi:** 2 Hari **Waktu:** 09.00-16.00 WIB	1. Fee Trainer/Narasumber 2. Modul berupa Hardcopy dan Softcopy 3. Training kit untuk sejumlah peserta 4. Sertifikat Mahaka Institute untuk sejumlah peserta 5. Pph 23	1. Akomodasi dan Transportasi team MAHAKA (Maksimal 3 orang) untuk pelatihan diluar JADETABEK 2. Ruang Training dan fasilitasnya (Proyektor, Flipchart, Coffee Break dan Lunch) 3. PPN

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan max. 14 hari kalender setelah invoice diterima oleh pihak klien

CONTACT PERSON :

Aziz Irawan
PT Mahaka Gemilang Indonesia I Mahaka Institute
Jl. Cilandak 1 No.14, RT.4/RW.3 Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12430
Phone : 021-2276 1882, 0811-9001-1128
Email : aziz@mahakainstitute.com, mahakainstitute30@gmail.com
Website : https://mahakainstitute.com/